

VOLUMEN III-PARTE A


DISEÑO DE UN SISTEMA DE EVALUACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DESARROLLO COMUNAL 2011 - 2015

INDICE DE CONTENIDOS

| | |
|--|----|
| EL MODELO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO PROPUESTO EN EL PLADECO 2005- 2010 | 2 |
| EJECUCIÓN DEL PLAN 2011- 2015 | 3 |
| PROGRAMACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PLAN | 3 |
| MODELO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PLAN | 3 |
| HORIZONTE DE DESARROLLO N ° 1. CALDERA, COMPROMISO CON LA SUSTENTABILIDAD | 5 |
| HORIZONTE DE DESARROLLO N° 2. CALDERA, COMUNA CON MEJOR CALIDAD DE VIDA | 26 |
| HORIZONTE DE DESARROLLO N ° 3. VOCACIÓN ECONÓMICA DE LA COMUNA..... | 47 |
| HORIZONTE DE DESARROLLO N ° 4. CALDERA GENERA AGUA Y ENERGÍA RENOVABLE PARA EL DESARROLLO DE LA REGIÓN DE ATACAMA..... | 55 |
| HORIZONTE DE DESARROLLO N ° 5. CALDERA, ACTOR DEL DESARROLLO COMUNAL | 56 |

EL MODELO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO PROPUESTO EN EL PLADECO 2005-2010

Por la gran participación que hubo en la formulación del Pladeco 2005 – 2010, la propuesta de control y seguimiento consideró como base consolidar la participación de la comunidad. Para esto se proponía crear diferentes instancias, donde el municipio asumiera el rol de Secretaría Ejecutiva del Plan. La estructura planteada se resumía en la siguiente figura.



Consideraba una Comisión Municipal Coordinadora del Plan que actuaba de cuatro Consejos comunales: de Desarrollo: económico, social, cultural, territorial. Los actores privados constituían la Junta de Adelanto de Caldera (que no se creó). El conjunto constituían el Comité Ejecutivo del pladeco.

La propuesta de ejecución, control y seguimiento del plan, no funcionó, por varias razones, entre ellas la participación de la comunidad es compleja, especialmente cuando exige dedicar mucho tiempo en un lapso de cinco años.

Por lo anterior la ejecución y control del Plan se concentró en la Alcaldía, la que orientaba a las unidades municipales en la ejecución de las iniciativas definidas en el Plan. Obviamente, el éxito del Plan radicó en el compromiso de la primera autoridad, lo que también significa un gran desgaste.

PROPUESTA DE LA PUESTA EN MARCHA DEL PLAN

La puesta en marcha del plan debiera hacerse en reuniones internas del municipio (por ejemplo viernes de tarde y sábado todo el día), donde se constituyan diferentes comisiones para internalizar el pladeco en su conjunto, dar a conocer la estrategia de la ejecución del mismo y programar todas las iniciativas que deben realizarse durante este año, definiendo los responsables de su ejecución, los indicadores de evaluación y resultados esperados.

EJECUCIÓN DEL PLAN 2011- 2015

La propuesta de la ejecución del Plan considera la creación de una unidad de Pladeco en la Administración Municipal. En la Administración Municipal funcionarán dos unidades, Unidad de Ejecución del Pladeco y la Unidad de Estadísticas Comunales y Municipales. El profesional responsable de la Unidad del Plan debe ser, preferentemente, un Ingeniero Comercial, con experiencia en desarrollo regional que oriente y dirija a los profesionales en la realización de las iniciativas del Plan.

PROGRAMACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PLAN

Cada año la programación de las actividades de las iniciativas que se incorporan a su ejecución y las que continúan será presentada al Concejo Municipal, definiendo los productos a alcanzar en el período. A inicio del segundo semestre de cada año, en reunión del Concejo Municipal se hará una evaluación de los avances logrados y determinar si las metas comprometidas se cumplirán a final de año. Finalmente, al final de cada año, en otra reunión de Concejo Municipal se analizarán los logros alcanzados y el parecer técnico de la Administradora Municipal y responsable del Pladeco.

MODELO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PLAN

A continuación se presenta el Modelo de Control y Seguimiento para el Plan 2011 – 2015. El modelo considera los resultados del proceso de planificación estratégica y la definición de iniciativas, programas, proyectos y acciones de gestión.

Los componentes del modelo de control y seguimiento son:

1. **Ámbito de Acción:** la propuesta de modelo considera todos los ámbitos trabajados en los ámbitos económico, social, medio ambiente, desarrollo territorial e infraestructura y gestión municipal. Para cada uno de estos ámbitos y sectores que los componen se desarrolla una planilla que contiene el desarrollo de las iniciativas con sus respectivos niveles de avance y estados de avance de cada una de ellas, de manera de poder medir de manera real, dinámica y actualizada el cumplimiento de cada objetivo estratégico.
2. **Línea Estratégica.** Se consideran todas las líneas estratégicas definidas para cada ámbito y sector de manera de focalizar la ejecución de las iniciativas.
3. **Objetivos Específicos:** Cada ámbito y línea estratégica poseen objetivos específicos que dicen relación con el modelo de desarrollo determinado para la comuna. Para alcanzar cada uno de los objetivos específicos se identificaron iniciativas para ser ejecutadas en el período 2011 – 2015.
4. **Iniciativas estratégicas:** son los proyectos, programas, acciones de gestión para alcanzar cada objetivo específico, el conjunto de ellas forman la cartera de iniciativas del Plan. La ejecución de éstas debe ser monitoreadas por la Administración Municipal y el encargado de la Unidad de Pladeco.
5. **Indicador de verificación:** en cada iniciativa se presentan una serie de indicadores que comprueban el estado de ejecución de la iniciativa.

6. **Actividades programadas:** se refiere a las acciones programadas para alcanzar los resultados intermedios o finales que se pretenden alcanzar en el año en análisis.
7. **Actividades realizadas:** son las acciones que realmente se realizaron para el logro de los resultados obtenidos.
8. **Responsable de la ejecución:** se refiere a la identificación de la unidad y funcionario (s) al que se delegó la responsabilidad.
9. **Responsable del control:** Se entiende como la unidad y funcionarios que tienen la responsabilidad de monitorear y controlar la ejecución de la iniciativa establecida en el Plan. Generalmente es la Administración Municipal y el responsable de la Unidad del Plan.
10. **Fechas de inicio y término:** se consideran las fechas en que se ejecutaron acciones para alcanzar los productos intermedios o finales, definidos en el plan o comprometidos. El no cumplimiento de las fechas, implica el no cumplimiento del objetivo, actividades programadas y resultados comprometidos.
11. **Avance:** Es un indicador medido en porcentaje que da cuenta del grado de avance del plan en un punto de control o tiempo determinado.
12. **Resultados obtenidos:** se refiere a los productos intermedios o finales obtenidos en la etapa. Deben ser coherentes con los resultados definidos en cada una de las fichas.
12. **Cumplimiento de los objetivos:** se refiere al parecer de la Administración Municipal y encargado del Plan que se informa al Concejo Municipal y CESCO.

A continuación se entregan las planillas para el conjunto de iniciativas por horizontes de desarrollo, líneas estratégicas y objetivos específicos.

HORIZONTE DE DESARROLLO N ° 1. CALDERA, COMPROMISO CON LA SUSTENTABILIDAD

ÁREA RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE

Línea estratégica: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL COMUNAL.

| Objetivo Específico | Iniciativa | Indicador de verificación | Actividades programadas | Actividades realizadas | Responsable ejecución | Responsable control | Fecha de inicio. Fecha de término | Avance % | Resultados obtenidos | Cumplimiento objetivo |
|---|---|---------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|---|-----------------------------------|----------|----------------------|-----------------------|
| Generar la estructura departamental necesaria para la implementación de la ordenanza ambiental municipal. | Unidad Municipal Medio Ambiental | | | | Alcaldía | Concejo Municipal CESCO | | | | |
| Establecer las condiciones para poner en vigencia la ordenanza medio ambiental municipal. | Generación de una planificación económica y financiera de las actividades del departamento. | | | | Unidad de RRNN y Medio Ambiente | Ad, Municipal. Unidad Técnica del Plan. | | | | |
| Establecer las condiciones para poner en vigencia la ordenanza medio ambiental municipal. | Generación de un programa de trabajo, procedimientos y/o instructivos, relacionados con el cumplimiento de ordenanzas, su sanción, control y seguimiento. | | | | Unidad de RRNN y Medio Ambiente | Ad, Municipal. Unidad Técnica del Plan. | | | | |
| Difundir en la comunidad la nueva ordenanza ambiental municipal.. | Programa de difusión de la Ordenanza Ambiental a organizaciones comunitarias, empresarios estudiantes y trabajadores | | | | Unidad de RRNN y Medio Ambiente | Ad, Municipal. Unidad Técnica del Plan. | | | | |
| Difundir en la comunidad la nueva ordenanza ambiental | Aplicación de ordenanza ambiental | | | | Unidad de RRNN y Medio Am- | Ad, Municipal. Unidad | | | | |

| Objetivo Específico | Iniciativa | Indicador de verificación | Actividades programadas | Actividades realizadas | Responsable ejecución | Responsable control | Fecha de inicio. Fecha de término | Avance % | Resultados obtenidos | Cumplimiento objetivo |
|---|--|---------------------------|-------------------------|------------------------|--|---|-----------------------------------|----------|----------------------|-----------------------|
| municipal. | | | | | biente | Técnica del Plan. | | | | |
| Generar en la comunidad una cultura medio ambiental que transforme a cada uno de los habitantes del territorio en un agente ambiental. | Programa de capacitación a la comunidad en materias medio ambientales. | | | | Unidad de RRNN y Medio Ambiente | Ad, Municipal. Unidad Técnica del Plan. | | | | |
| Generar en la comunidad una cultura medio ambiental que transforme a cada uno de los habitantes del territorio en un agente ambiental. | Programa de apoyo a iniciativas de conservación del medio ambiente y prevención de la contaminación de la comunidad. | | | | Unidad de RRNN y Medio Ambiente | Ad, Municipal. Unidad Técnica del Plan. | | | | |
| Propiciar la certificación de la gestión ambiental de los establecimientos educacionales, instituciones públicas y empresas de Caldera. | Certificación ambiental municipal. | | | | Unidad de RRNN y Medio Ambiente | Ad, Municipal. Unidad Técnica del Plan. | | | | |
| Propiciar la certificación de la gestión ambiental de los establecimientos educacionales, instituciones públicas y empresas de Caldera. | Certificación ambiental de los establecimientos educacionales que no dispongan de ella. | | | | Unidad de RRNN y Medio Ambiente. DAEM | Ad, Municipal. Unidad Técnica del Plan. | | | | |
| Propiciar la certificación de la gestión ambiental de los establecimientos educacionales, instituciones públicas y empresas de Caldera. | Certificación ambiental de empresas de la comuna | | | | Unidad de RRNN y Medio Ambiente. Fomento Productivo. | Ad, Municipal. Unidad Técnica del Plan. | | | | |

| Objetivo Específico | Iniciativa | Indicador de verificación | Actividades programadas | Actividades realizadas | Responsable ejecución | Responsable control | Fecha de inicio. Fecha de término | Avance % | Resultados obtenidos | Cumplimiento objetivo |
|---|---|---------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|---|-----------------------------------|----------|----------------------|-----------------------|
| ra. | | | | | | | | | | |
| Diseñar e implementar un canal de información y denuncias desde y hacia la comunidad sobre temas ambientales. | Programa de difusión de lo importante del entorno. | | | | Unidad de RRNN y Medio Ambiente | Ad, Municipal. Unidad Técnica del Plan. | | | | |
| Diseñar e implementar un canal de información y denuncias desde y hacia la comunidad sobre temas ambientales. | Programa de difusión de lo importante del entorno. | | | | Unidad de RRNN y Medio Ambiente | Ad, Municipal. Unidad Técnica del Plan. | | | | |
| Diseñar e implementar un canal de información y denuncias desde y hacia la comunidad sobre temas ambientales. | Diseño de los canales de información y comunicación. | | | | Unidad de RRNN y Medio Ambiente | Ad, Municipal. Unidad Técnica del Plan. | | | | |
| Diseñar e implementar un canal de información y denuncias desde y hacia la comunidad sobre temas ambientales | Mantenimiento de los canales de información y comunicación. | | | | Unidad de RRNN y Medio Ambiente | Ad, Municipal. Unidad Técnica del Plan. | | | | |

HORIZONTE DE DESARROLLO N ° 1. CALDERA, COMPROMISO CON LA SUSTENTABILIDAD

ÁREA RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE

LÍNEA ESTRATÉGICA: GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS

| Objetivo Específico | Iniciativa | Indicador de verificación | Actividades programadas | Actividades realizadas | Responsable ejecución | Responsable control | Fecha de inicio. Fecha de término | Avance % | Resultados obtenidos | Cumplimiento objetivo |
|--|---|---------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|---|-----------------------------------|----------|----------------------|-----------------------|
| Diagnosticar la gestión de los residuos sólidos domiciliarios | Identificación y caracterización de la gestión de los residuos sólidos domiciliarios, como por ejemplo en términos de: recursos disponibles, volúmenes destinados, frecuencias y horarios, estacionalidades | | | | Unidad de RRNN y Medio Ambiente | Ad, Municipal. Unidad Técnica del Plan. | | | | |
| Diagnosticar la gestión de los residuos sólidos domiciliarios | Elaboración de indicadores de eficiencia del sistema de recolección y disposición de los residuos | | | | Unidad de RRNN y Medio Ambiente | Ad, Municipal. Unidad Técnica del Plan. | | | | |
| Implementar un sistema de gestión de la calidad del sistema municipal de recolección y disposición de basura domiciliaria y evaluar su eficiencia. | Manual del Sistema de Gestión de la Calidad del sistema de recolección y disposición de basura domiciliaria de la comuna | | | | Unidad de RRNN y Medio Ambiente | Ad, Municipal. Unidad Técnica del Plan. | | | | |
| Implementar un sistema de gestión de la calidad del sistema municipal de | Informe semestral de la gestión de los residuos sólidos domiciliarios. | | | | Unidad de RRNN y Medio Ambiente | Ad, Municipal. Unidad Técnica del | | | | |

| Objetivo Específico | Iniciativa | Indicador de verificación | Actividades programadas | Actividades realizadas | Responsable ejecución | Responsable control | Fecha de inicio. Fecha de término | Avance % | Resultados obtenidos | Cumplimiento objetivo |
|---|--|---------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|---|-----------------------------------|----------|----------------------|-----------------------|
| recolección y disposición de basura domiciliar y evaluar su eficiencia. | | | | | | Plan. | | | | |
| Erradicar los microbasurales existentes de la comuna. | Catastro de los microbasurales existentes y seguimiento. | | | | Unidad de RRNN y Medio Ambiente | Ad, Municipal. Unidad Técnica del Plan. | | | | |
| Erradicar los microbasurales existentes de la comuna. | Programa de erradicación de microbasurales. | | | | Unidad de RRNN y Medio Ambiente | Ad, Municipal. Unidad Técnica del Plan. | | | | |

HORIZONTE DE DESARROLLO N ° 1. CALDERA, COMPROMISO CON LA SUSTENTABILIDAD

ÁREA RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE

LÍNEA ESTRATÉGICA: GESTIÓN DE LOS RESIDUOS INDUSTRIALES GENERADOS POR LAS EMPRESAS LOCALIZADAS EN LA COMUNA.

| Objetivo Específico | Iniciativa | Indicador de verificación | Actividades programadas | Actividades realizadas | Responsable ejecución | Responsable control | Fecha de inicio. Fecha de término | Avance % | Resultados obtenidos | Cumplimiento objetivo |
|--|---|---------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|---|-----------------------------------|----------|----------------------|-----------------------|
| Sensibilizar y promover el desarrollo de planes de manejo de los residuos en las empresas. | Catastro de los residuos generados por las empresas de la comuna. | | | | Unidad de RRNN y Medio Ambiente | Ad, Municipal. Unidad Técnica del Plan. | | | | |
| Sensibilizar y promover el desarrollo de planes de manejo de los residuos en las empresas. | Programa de difusión de las ventajas normativas y ambientales de la implementación de planes de manejo de residuos en las empresas. | | | | Unidad de RRNN y Medio Ambiente | Ad, Municipal. Unidad Técnica del Plan. | | | | |
| Disminuir el volumen de residuos asimilables a domésticos, destinados por las empresas al sistema de acopio municipal. | Cuantificación del volumen de residuos asimilables a domésticos, destinados por las empresas al sistema de acopio municipal. | | | | Unidad de RRNN y Medio Ambiente | Ad, Municipal. Unidad Técnica del Plan. | | | | |
| Disminuir el volumen de residuos asimilables a domésticos, destinados por las empresas al sistema de acopio municipal. | Programa de disposición de residuos. | | | | Unidad de RRNN y Medio Ambiente | Ad, Municipal. Unidad Técnica del Plan. | | | | |
| Apoyar iniciativas de carácter voluntario | Participación en iniciativas de implemen- | | | | Unidad de RRNN y | Ad, Municipal. | | | | |

| Objetivo Específico | Iniciativa | Indicador de verificación | Actividades programadas | Actividades realizadas | Responsable ejecución | Responsable control | Fecha de inicio. Fecha de término | Avance % | Resultados obtenidos | Cumplimiento objetivo |
|---|--|---------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|---|-----------------------------------|----------|----------------------|-----------------------|
| que asuman los sectores productivos locales orientadas a la implementación de buenas prácticas de la gestión de residuos sólidos y líquidos. | tación de buenas prácticas de la gestión de residuos sólidos y líquidos del sector productivo. | | | | Medio Ambiente | Unidad Técnica del Plan. | | | | |
| Apoyar las iniciativas privadas (innovación y emprendimientos locales), sobre reciclaje de residuos. | Participación en iniciativas privadas de reciclaje de residuos. | | | | Unidad de RRNN y Medio Ambiente | Ad, Municipal. Unidad Técnica del Plan. | | | | |
| Promover que las empresas destinen sus residuos peligrosos en sitios de empresas autorizadas. | Catastro de la generación y destino de los residuos peligrosos. | | | | Unidad de RRNN y Medio Ambiente | Ad, Municipal. Unidad Técnica del Plan. | | | | |
| Promover que las empresas destinen sus residuos peligrosos en sitios de empresas autorizadas. | Programa de difusión y control de disposición de residuos peligrosos. | | | | Unidad de RRNN y Medio Ambiente | Ad, Municipal. Unidad Técnica del Plan. | | | | |
| Evaluar los actuales sistemas de disposición de las aguas servidas de las empresas de la comuna y asegurar el correcto destino de las mismas. | Catastro de los sistemas de disposición de las aguas servidas de las empresas de la comuna. | | | | Unidad de RRNN y Medio Ambiente | Ad, Municipal. Unidad Técnica del Plan. | | | | |
| Evaluar los actuales sistemas de disposición de las aguas servidas de las empresas de la comuna y asegurar el correcto destino de las mismas. | Evaluación de los sistemas de disposición de las aguas servidas. | | | | Unidad de RRNN y Medio Ambiente | Ad, Municipal. Unidad Técnica del Plan. | | | | |

| Objetivo Específico | Iniciativa | Indicador de verificación | Actividades programadas | Actividades realizadas | Responsable ejecución | Responsable control | Fecha de inicio. Fecha de término | Avance % | Resultados obtenidos | Cumplimiento objetivo |
|---|--|---------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|---|-----------------------------------|----------|----------------------|-----------------------|
| Evaluar los actuales sistemas de disposición de las aguas servidas de las empresas de la comuna y asegurar el correcto destino de las mismas. | Elaboración e implementación de un programa de difusión y control de disposición de las aguas servidas industriales. | | | | Unidad de RRNN y Medio Ambiente | Ad, Municipal. Unidad Técnica del Plan. | | | | |
| Comprometer a la comunidad e industria el uso eficiente del agua y la energía. | Programa de difusión del uso eficiente del agua y la energía. | | | | Unidad de RRNN y Medio Ambiente | Ad, Municipal. Unidad Técnica del Plan. | | | | |
| Comprometer a la comunidad e industria el uso eficiente del agua y la energía. | Implementación de buenas prácticas de uso eficiente del agua y la energía. | | | | Unidad de RRNN y Medio Ambiente | Ad, Municipal. Unidad Técnica del Plan. | | | | |
| Incentivar a las empresas de la comuna a medir y compensar sus emisiones de gases efecto invernadero. | Programa de difusión sobre la medición y compensación de las emisiones de gases efecto invernadero. | | | | Unidad de RRNN y Medio Ambiente | Ad, Municipal. Unidad Técnica del Plan. | | | | |
| Incentivar a las empresas de la comuna a medir y compensar sus emisiones de gases efecto invernadero | Medición de la Huella de carbono de la Municipalidad. | | | | Unidad de RRNN y Medio Ambiente | Ad, Municipal. Unidad Técnica del Plan. | | | | |

HORIZONTE DE DESARROLLO N ° 1. CALDERA, COMPROMISO CON LA SUSTENTABILIDAD

ÁREA RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE

LÍNEA ESTRATÉGICA: GESTIÓN SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS NATURALES

| Objetivo Específico | Iniciativa | Indicador de verificación | Actividades programadas | Actividades realizadas | Responsable ejecución | Responsable control | Fecha de inicio. Fecha de término | Avance % | Resultados obtenidos | Cumplimiento objetivo |
|--|--|---------------------------|-------------------------|------------------------|--|---|-----------------------------------|----------|----------------------|-----------------------|
| Diagnosticar las fuentes de emisiones atmosféricas, ruidos y olores de la comuna. | Informe diagnóstico de las fuentes de emisiones atmosféricas, ruidos y olores de la comuna. | | | | Unidad de RRNN y Medio Ambiente | Ad, Municipal. Unidad Técnica del Plan. | | | | |
| Garantizar que las entidades emisoras mantengan operativo un plan de minimización y mitigación. | Catastro de las entidades emisoras. | | | | Unidad de RRNN y Medio Ambiente | Ad, Municipal. Unidad Técnica del Plan. | | | | |
| Garantizar que las entidades emisoras mantengan operativo un plan de minimización y mitigación. | Puesta en práctica control de cumplimiento de normas y ordenanzas ambientales sobre emisiones atmosféricas, ruidos y olores. | | | | Unidad de RRNN y Medio Ambiente | Ad, Municipal. Unidad Técnica del Plan. | | | | |
| Evaluar permanentemente la eficiencia de la implementación de los planes de minimización y mitigación. | Evaluación de la eficiencia de la implementación de los planes de minimización y mitigación. | | | | Unidad de RRNN y Medio Ambiente | Ad, Municipal. Unidad Técnica del Plan. | | | | |
| Diseñar e implementar un programa de pavimentación | Programa de pavimentación para disminuir las partículas en suspensión. | | | | SECPLAC DOM RRNN y M Ambiente | Ad, Municipal. Unidad Técnica del | | | | |

| Objetivo Específico | Iniciativa | Indicador de verificación | Actividades programadas | Actividades realizadas | Responsable ejecución | Responsable control | Fecha de inicio. Fecha de término | Avance % | Resultados obtenidos | Cumplimiento objetivo |
|---|---|---------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|---|-----------------------------------|----------|----------------------|-----------------------|
| | | | | | | Plan. | | | | |
| Hacer gestiones ante los organismos competentes para conocer la calidad de los recursos hídricos subterráneos de la comuna. | Investigación de los recursos de agua subterránea de los acuíferos de la comuna | | | | Unidad de RRNN y Medio Ambiente | Ad, Municipal. Unidad Técnica del Plan. | | | | |
| Elaborar junto con CONAMA un programa de protección en las quebradas mencionadas. | Programa de protección de las quebradas de El Morado, La Hormiga, Aguada de chorrillo y La Higuera. | | | | Unidad de RRNN y Medio Ambiente | Ad, Municipal. Unidad Técnica del Plan. | | | | |

HORIZONTE DE DESARROLLO N ° 1. CALDERA, COMPROMISO CON LA SUSTENTABILIDAD

ÁREA RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE

LÍNEA ESTRATÉGICA: SEGURIDAD Y SALUD DE LA COMUNIDAD

| Objetivo Específico | Iniciativa | Indicador de verificación | Actividades programadas | Actividades realizadas | Responsable ejecución | Responsable control | Fecha de inicio. Fecha de término | Avance % | Resultados obtenidos | Cumplimiento objetivo |
|---|---|---------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|---|-----------------------------------|----------|----------------------|-----------------------|
| Diagnosticar y evaluar las condiciones de almacenamiento, transporte y distribución de sustancias peligrosas en la comuna. | Diagnóstico y evaluación de las condiciones de almacenamiento, transporte y distribución de sustancias peligrosas en la comuna. | | | | Unidad de RRNN y Medio Ambiente | Ad, Municipal. Unidad Técnica del Plan. | | | | |
| Promover la implementación de planes de contingencias en el caso de emergencias relacionadas con el manejo de sustancias peligrosas | Difusión de los riesgos asociados al manejo de sustancias peligrosas. | | | | Unidad de RRNN y Medio Ambiente | Ad, Municipal. Unidad Técnica del Plan. | | | | |
| Promover la implementación de planes de contingencias en el caso de emergencias relacionadas con el manejo de sustancias peligrosas | Programa de apoyo a la implementación de planes de contingencias relacionados al manejo de sustancias peligrosas. | | | | Unidad de RRNN y Medio Ambiente | Ad, Municipal. Unidad Técnica del Plan. | | | | |
| Promover la prevención y cuidado de la salud de las personas relacionadas a la actividad | Programa de difusión sobre prevención y cuidado de la salud para trabajadores que manipulan sustancias peligrosas. | | | | Unidad de RRNN y Medio Ambiente | Ad, Municipal. Unidad Técnica del Plan. | | | | |
| Mantener y mejorar | Estudio de manten- | | | | Unidad de | Ad, Muni- | | | | |

| Objetivo Específico | Iniciativa | Indicador de verificación | Actividades programadas | Actividades realizadas | Responsable ejecución | Responsable control | Fecha de inicio. Fecha de término | Avance % | Resultados obtenidos | Cumplimiento objetivo |
|---|---|---------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|---|-----------------------------------|----------|----------------------|-----------------------|
| la implementación de los programas de salud ambiental. | ción y mejoramiento del programa de control canino. | | | | RRNN y Medio Ambiente | pal. Unidad Técnica del Plan. | | | | |
| Diseñar e implementar un programa de forestación urbana. | Programa de forestación urbana. | | | | Unidad de RRNN y Medio Ambiente | Ad, Municipal. Unidad Técnica del Plan. | | | | |
| Mantener y mejorar la implementación de los programas de seguridad y emergencias. | Mantenimiento y mejoramiento del programa de evacuación y emergencia ante tsunamis. | | | | Unidad de RRNN y Medio Ambiente | Ad, Municipal. Unidad Técnica del Plan. | | | | |

HORIZONTE DE DESARROLLO N ° 1. CALDERA COMPROMISO CON LA SUSTENTABILIDAD

ÁREA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA

LÍNEA ESTRATÉGICA: ESPACIOS PÚBLICOS PARA LA POBLACIÓN LOCAL Y TURISTAS.

| Objetivo Específico | Iniciativa | Indicador de verificación | Actividades programadas | Actividades realizadas | Responsable ejecución | Responsable control | Fecha de inicio. Fecha de término | Avance % | Resultados obtenidos | Cumplimiento objetivo |
|---|---|---------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|---|-----------------------------------|----------|----------------------|-----------------------|
| Conocer la disponibilidad y estado de los espacios públicos en la comuna. | Catastro de espacios públicos de Caldera. | | | | SECLAC DOM | Ad, Municipal. Unidad Técnica del Plan. | | | | |
| Desarrollar un programa de construcción y recuperación de espacios públicos privilegiando los sectores poblacionales que carezcan de ellos. | Programa de dotación de espacios públicos 2012 – 2015. | | | | SECLAC DOM | Ad, Municipal. Unidad Técnica del Plan. | | | | |
| Integrar el borde costero a las actividades recreativas de la población | Mejoramiento del borde costero urbano, completando tramos desde Playa Brava hasta Playa Las Machas. | | | | SECLAC DOM | Ad, Municipal. Unidad Técnica del Plan. | | | | |
| Realizar una clasificación temática de las playas de la comuna de manera de ampliar su aprovechamiento y demanda turística por ellas. | Clasificación temática de las playas de la comuna. | | | | SECLAC DOM | Ad, Municipal. Unidad Técnica del Plan. | | | | |
| Potenciar el desarrollo | Mejoramiento de las | | | | SECLAC | Ad, Municipal. | | | | |

| Objetivo Específico | Iniciativa | Indicador de verificación | Actividades programadas | Actividades realizadas | Responsable ejecución | Responsable control | Fecha de inicio. Fecha de término | Avance % | Resultados obtenidos | Cumplimiento objetivo |
|--|--|---------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|---|-----------------------------------|----------|----------------------|-----------------------|
| llo de espacios públicos que fortalezca los conceptos de Caldera una ciudad para todos y Caldera una ciudad turística. | instalaciones básicas de las playas. | | | | DOM | pal. Unidad Técnica del Plan. | | | | |
| Recuperar y conservar el patrimonio arquitectónico de Caldera. | Nombre de iniciativa: Recuperación y puesta en valor de los fuertes Norte y Sur. | | | | SECPLAC DOM | Ad, Municipal. Unidad Técnica del Plan. | | | | |
| Recuperar y conservar el patrimonio de Caldera | Proyecto de localización y puesta en valor para turismo (buceo) del naufragio del Blindado Blanco Encalada y del naufragio Cali en Punta Caleta. | | | | SECPLAC DOM | Ad, Municipal. Unidad Técnica del Plan. | | | | |

HORIZONTE DE DESARROLLO N ° 1. CALDERA COMPROMISO CON LA SUSTENTABILIDAD

ÁREA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA

LÍNEA ESTRATÉGICA: LOS SERVICIOS BÁSICOS PARA UNA CIUDAD SUSTENTABLE

| Objetivo Específico | Iniciativa | Indicador de verificación | Actividades programadas | Actividades realizadas | Responsable ejecución | Responsable control | Fecha de inicio. Fecha de término | Avance % | Resultados obtenidos | Cumplimiento objetivo |
|--|--|---------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------|--|-----------------------------------|----------|----------------------|-----------------------|
| Incorporar tecnologías limpias a los proyectos de construcción de viviendas sociales. | Evaluación de proyectos de factibilidad de construcción viviendas sociales con la incorporación de tecnologías limpias. | | | | SECPLAC DOM VIVIENDA | Ad, Municipal. Unidad Técnica del Plan. | | | | |
| Dotar a sectores turísticos de los servicios básicos que requieren para el desarrollo de su aptitud. | Gestión y seguimiento para la instalación de alcantarillado de Loreto, Bahía Inglesa y Las Machas y el sector sur de Caldera. | | | | SECPLAC | Ad, Municipal. Unidad Técnica del Plan. | | | | |
| Dotar a sectores turísticos de los servicios básicos que requieren para el desarrollo de su aptitud. | Gestión para ampliación de planta de tratamiento y emisario de descarga de aguas servidas, cambio de equipo de la planta elevadora y refuerzo de impulsión de aguas servidas a la planta de tratamiento. | | | | SECPLAC | Ad, Municipal. Unidad Técnica del Plan. | | | | |

HORIZONTE DE DESARROLLO N ° 1. CALDERA COMPROMISO CON LA SUSTENTABILIDAD

ÁREA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA

LÍNEA ESTRATÉGICA: ESPACIOS PÚBLICOS PARA EL DESARROLLO DEL DEPORTE Y LA CULTURA

| Objetivo Específico | Iniciativa | Indicador de verificación | Actividades programadas | Actividades realizadas | Responsable ejecución | Responsable control | Fecha de inicio. Fecha de término | Avance % | Resultados obtenidos | Cumplimiento objetivo |
|--|---|---------------------------|-------------------------|------------------------|--|---|-----------------------------------|----------|----------------------|-----------------------|
| Mejorar y ampliar la infraestructura dedicada al desarrollo del deporte. | Recuperación Complejo Deportivo Municipal (Continuación) | | | | SECPLAC DOM Corporación Municipal de Deportes. | Ad, Municipal. Unidad Técnica del Plan. | | | | |
| Ampliar y mejorar el equipamiento deportivo comunal. | Recuperación Gimnasio Municipal | | | | SECPLAC DOM Corporación Municipal de Deportes. | Ad, Municipal. Unidad Técnica del Plan. | | | | |
| Ampliar y mejorar el equipamiento deportivo comunal. | Programa de equipamiento deportivo de playa. | | | | SECPLAC DOM Corporación Municipal de Deportes. | Ad, Municipal. Unidad Técnica del Plan. | | | | |
| Ampliar y mejorar el equipamiento deportivo comunal. | Programa de recuperación de equipamiento deportivo de los establecimientos educacionales municipales. | | | | SECPLAC DOM Corporación Municipal de Deportes. | Ad, Municipal. Unidad Técnica del Plan. | | | | |
| Ampliar y mejorar los | Recuperación del | | | | SECPLAC | Ad, Municipi- | | | | |

| Objetivo Específico | Iniciativa | Indicador de verificación | Actividades programadas | Actividades realizadas | Responsable ejecución | Responsable control | Fecha de inicio. Fecha de término | Avance % | Resultados obtenidos | Cumplimiento objetivo |
|---|--|---------------------------|-------------------------|------------------------|---|---|-----------------------------------|----------|----------------------|-----------------------|
| espacios dedicados a desarrollar las manifestaciones artísticas y culturales. | Anfiteatro y su entorno | | | | DOM Corporación Municipal de Cultura. | pal. Unidad Técnica del Plan. | | | | |
| Ampliar y mejorar los espacios dedicados a desarrollar las manifestaciones artísticas y culturales. | Construcción de concha acústica al aire libre. | | | | SECPLAC DOM Corporación Municipal de Cultura. | Ad, Municipal. Unidad Técnica del Plan. | | | | |
| Ampliar y mejorar los espacios dedicados a desarrollar las manifestaciones artísticas y culturales | Casa de la Cultura de Caldera. | | | | SECPLAC DOM Corporación Municipal de Cultura. | Ad, Municipal. Unidad Técnica del Plan. | | | | |

HORIZONTE DE DESARROLLO N ° 1. CALDERA COMPROMISO CON LA SUSTENTABILIDAD

ÁREA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA

LÍNEA ESTRATÉGICA: GESTIÓN TERRITORIAL SUSTENTABLE

| Objetivo Específico | Iniciativa | Indicador de verificación | Actividades programadas | Actividades realizadas | Responsable ejecución | Responsable control | Fecha de inicio. Fecha de término | Avance % | Resultados obtenidos | Cumplimiento objetivo |
|--|---|---------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------------|--|-----------------------------------|----------|----------------------|-----------------------|
| Dotar las condiciones sanitarias básicas a las caletas de pescadores artesanales de la comuna. | Realización de obras para el tratamiento de aguas residuales para que no sean evacuadas al mar en los sectores de Obispo, Obispito y Totoralillo. | | | | SECPLAC DOM Fomento Productivo. | Ad, Municipal. Unidad Técnica del Plan. | | | | |
| Dotar las condiciones sanitarias básicas a las caletas de pescadores artesanales de la comuna. | Instalación de sistema sanitario y agua potable en caleta de pescadores de Bahía Cisnes. | | | | SECPLAC DOM Fomento Productivo. | Ad, Municipal. Unidad Técnica del Plan. | | | | |
| Dotar las condiciones sanitarias básicas a las caletas de pescadores artesanales de la comuna. | Instalación de sistema sanitario y agua potable en caleta de pescadores de Puerto Viejo. | | | | SECPLAC DOM Fomento Productivo. | Ad, Municipal. Unidad Técnica del Plan. | | | | |
| Dotar las condiciones sanitarias básicas a las caletas de pescadores artesanales de la comuna. | Instalación de sistema sanitario y agua potable en caleta de pescadores de Barranquillas. | | | | SECPLAC DOM Fomento Productivo. | Ad, Municipal. Unidad Técnica del Plan. | | | | |

HORIZONTE DE DESARROLLO N ° 1. CALDERA COMPROMISO CON LA SUSTENTABILIDAD

ÁREA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA

LÍNEA ESTRATÉGICA DE GESTIÓN DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL

| Objetivo Específico | Iniciativa | Indicador de verificación | Actividades programadas | Actividades realizadas | Responsable ejecución | Responsable control | Fecha de inicio. Fecha de término | Avance % | Resultados obtenidos | Cumplimiento objetivo |
|---|--|---------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------|---|-----------------------------------|----------|----------------------|-----------------------|
| Implementar el Plan Regulador de manera que sea operativo en forma permanente. | Creación Unidad Plan Regulador | | | | Alcaldía | Concejo Municipal | | | | |
| Difundir, capacitar e informar a los actores comunales antecedentes y ejecución del Plan Regulador Comunal. | Programa de difusión, capacitación e información sobre el Plan Regulador Comunal. | | | | SECLAC DOM Responsable del PLC | Ad, Municipal. Unidad Técnica del Plan. | | | | |
| | Elaboración de planos seccionales de vialidad. | | | | SECLAC DOM Responsable del PLC | Ad, Municipal. Unidad Técnica del Plan. | | | | |
| Materializar los espacios públicos proyectados en el PRC. | Gestiones antes el Ministerio de Bienes Nacionales para concreción de áreas verdes | | | | SECLAC DOM Responsable del PLC | Ad, Municipal. Unidad Técnica del Plan. | | | | |
| Materializar la vialidad estructurante | Gestiones ante el MOP vía acceso al puerto. | | | | SECLAC DOM Responsa- | Ad, Municipal. Unidad | | | | |

| Objetivo Específico | Iniciativa | Indicador de verificación | Actividades programadas | Actividades realizadas | Responsable ejecución | Responsable control | Fecha de inicio. Fecha de término | Avance % | Resultados obtenidos | Cumplimiento objetivo |
|---|---|---------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|---|-----------------------------------|----------|----------------------|-----------------------|
| | | | | | ble del PLC | Técnica del Plan. | | | | |
| Realizar la agenda de compromiso del Plan Regulador Comunal referente a disponer de ordenanzas que complementen las normas que establece. | Ordenanza municipal relativa al tendido eléctrico. | | | | SECPLAC DOM Responsable del PLC | Ad, Municipal. Unidad Técnica del Plan. | | | | |
| Realizar la agenda de compromiso del Plan Regulador Comunal referente a disponer de ordenanzas que complementen las normas que establece. | Formulación de ordenanza municipal referente a elementos del mobiliario urbano. | | | | SECPLAC DOM Responsable del PLC | Ad, Municipal. Unidad Técnica del Plan. | | | | |
| Realizar la agenda de compromiso del Plan Regulador Comunal referente a disponer de ordenanzas que complementen las normas que establece. | Formulación de Ordenanza Municipal de propaganda, difusión y señalización urbana. | | | | SECPLAC DOM Responsable del PLC | Ad, Municipal. Unidad Técnica del Plan. | | | | |
| Realizar la agenda de compromiso del Plan Regulador Comunal referente a disponer de ordenanzas que complementen las normas que establece. | Formulación ordenanza para regular borde costero. | | | | SECPLAC DOM Responsable del PLC | Ad, Municipal. Unidad Técnica del Plan. | | | | |
| Realizar la agenda de compromiso del Plan Regulador Comunal referente a disponer de orde- | Plan de tránsito comunal urbana. | | | | SECPLAC DOM Responsable del PLC | Ad, Municipal. Unidad Técnica del Plan. | | | | |

| Objetivo Específico | Iniciativa | Indicador de verificación | Actividades programadas | Actividades realizadas | Responsable ejecución | Responsable control | Fecha de inicio. Fecha de término | Avance % | Resultados obtenidos | Cumplimiento objetivo |
|--|---|---------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|---|-----------------------------------|----------|----------------------|-----------------------|
| nanzas que complementen las normas que establece. | | | | | | | | | | |
| Realizar la Agenda de Compromisos del Plan Regulador para la utilización del frente marítimo en consonancia con la zonificación en tierra. | Zonificación del mar frente a la costa de la comuna. | | | | SECPLAC DOM Responsable del PLC | Ad, Municipal. Unidad Técnica del Plan. | | | | |
| Definición de un criterio arquitectónico estándar comunal | Recuperación de fachadas patrimoniales del centro histórico de Caldera. | | | | SECPLAC DOM Responsable del PLC | Ad, Municipal. Unidad Técnica del Plan. | | | | |
| Ampliar el cementerio municipal de Caldera. | Ampliación Cementerio Municipal de Caldera. | | | | SECPLAC DOM Responsable del PLC | Ad, Municipal. Unidad Técnica del Plan. | | | | |

HORIZONTE DE DESARROLLO N° 2. CALDERA, COMUNA CON MEJOR CALIDAD DE VIDA

AREA DE DESARROLLO SOCIAL

SECTOR EDUCACIÓN

LÍNEA ESTRATÉGICA: EDUCACIÓN: CALIDAD Y EQUIDAD

| Objetivo Específico | Iniciativa | Indicador de verificación | Actividades programadas | Actividades realizadas | Responsable ejecución | Responsable control | Fecha de inicio. Fecha de término | Avance % | Resultados obtenidos | Cumplimiento objetivo |
|--|--|---------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|---|-----------------------------------|----------|----------------------|-----------------------|
| Difundir e informar a la comunidad la nueva ley de Calidad y Equidad de la Educación | Información a la comunidad de la Ley Calidad y Equidad de la Educación. | | | | DAEM | Ad, Municipal. Unidad Técnica del Plan. | | | | |
| Difundir e informar a la comunidad la nueva ley de Calidad y Equidad de la Educación | Estrategia de implementación la reforma educacional en los establecimientos educacionales municipales. | | | | DAEM | Ad, Municipal. Unidad Técnica del Plan. | | | | |
| Difundir e informar a la comunidad la nueva ley de Calidad y Equidad de la Educación | Difusión de los cambios a realizar en la educación municipalizada. | | | | DAEM | Ad, Municipal. Unidad Técnica del Plan. | | | | |
| Elaborar los estudios que permitan obtener el financiamiento para implementar la reforma educacional a plenitud. | Formulación de proyectos para postular a recursos concursables del MINEDUC para implementar la nueva ley de educación: - Plan de mejoramiento de ges- | | | | DAEM | Ad, Municipal. Unidad Técnica del Plan. | | | | |

| Objetivo Específico | Iniciativa | Indicador de verificación | Actividades programadas | Actividades realizadas | Responsable ejecución | Responsable control | Fecha de inicio. Fecha de término | Avance % | Resultados obtenidos | Cumplimiento objetivo |
|---|---|---------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|---|-----------------------------------|----------|----------------------|-----------------------|
| | <p>ción, financiamiento y de resultados educativos para postular al Fondo Transitorio de Apoyo a la Mejora de Calidad de la Educación Municipal.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Plan de Retiro de docentes en edad de jubilar para postular a Fondo de apoyo a los Municipios. - Programa para mejorar los estándares de infraestructura, decencia y tecnología a financiar con fondo FIE | | | | | | | | | |
| Elaborar una estrategia de gestión tendiente a mejorar los resultados de evaluación nacional a que se someten los estudiantes de la enseñanza básica y media. | Plan estratégico para mejorar los resultados SIMCE en cada establecimiento educacional en el período 2012 – 2020. | | | | DAEM | Ad, Municipal. Unidad Técnica del Plan. | | | | |
| Elaborar una estrategia de gestión tendiente a mejorar los resultados de evaluación nacional a que se someten los estudiantes de la enseñanza básica y media. | Sistema estadístico de los resultados SIMCE, por establecimiento educacional, género, docentes. | | | | DAEM | Ad, Municipal. Unidad Técnica del Plan. | | | | |
| Crear instancias comunales que ve- | Creación Consejo Comunal de Educa- | | | | DAEM | Ad, Municipal. | | | | |

| Objetivo Específico | Iniciativa | Indicador de verificación | Actividades programadas | Actividades realizadas | Responsable ejecución | Responsable control | Fecha de inicio. Fecha de término | Avance % | Resultados obtenidos | Cumplimiento objetivo |
|--|---|---------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|----------|----------------------|-----------------------|
| len, asesoren y evalúen la implementación de la reforma educacional. | ción | | | | | Unidad Técnica del Plan. | | | | |
| Crear instancias comunales que vealen, asesoren y evalúen la implementación de la reforma educacional. | Creación de Comité Asesor de Educación Municipal | | | | Alcaldesa Concejo Municipal. | Ad, Municipal. Unidad Técnica del Plan. | | | | |
| Revisar, evaluar y ampliar la oferta técnica profesional de manera que se adecue a las demandas laborales dentro y fuera de la región. | Mesas de trabajo de directivos de la educación, docentes y empresarios relacionados al turismo, acuicultura y pesca para evaluar los programas técnicos – profesionales vigentes. | | | | DAEM Fomento Productivo | Ad, Municipal. Unidad Técnica del Plan. | | | | |
| Revisar, evaluar y ampliar la oferta técnica profesional de manera que se adecue a las demandas laborales dentro y fuera de la región. | Propuesta de oferta técnica profesional del Liceo Blanco Encalada de acuerdo a las necesidades de la comuna y región. | | | | DAEM | Ad, Municipal. Unidad Técnica del Plan. | | | | |
| Generar una política educacional local con un horizonte 2020. | Plan educacional 2012 – 20120 en el contexto de la estrategia de desarrollo de la comuna. | | | | DAEM | Ad, Municipal. Unidad Técnica del Plan. | | | | |
| Dar las condiciones para que todos los niños y jóvenes que abandonaron sus estudios terminen su formación escolar. | Programa para incentivar y dar condiciones para que niños y jóvenes se reinseren a la educación | | | | DAEM | Ad, Municipal. Unidad Técnica del Plan. | | | | |

| Objetivo Específico | Iniciativa | Indicador de verificación | Actividades programadas | Actividades realizadas | Responsable ejecución | Responsable control | Fecha de inicio. Fecha de término | Avance % | Resultados obtenidos | Cumplimiento objetivo |
|--|--|---------------------------|-------------------------|------------------------|--|---|-----------------------------------|----------|----------------------|-----------------------|
| Emplear la educación como instrumento para fortalecer la identidad comunal, promover la cultura y valores locales. | Plan para la incorporación de elementos de la cultura e historia local en los programas escolares. | | | | DAEM Director Cultural | Ad, Municipal. Unidad Técnica del Plan. | | | | |
| Fortalecer la educación prebásica de manera que se constituya en la base del mejoramiento de la calidad de la educación comunal. | Parecer técnico especializado para la definición de estrategias y programa de trabajo destinado a orientar la educación prebásica, de manera de ser la sustentación del mejoramiento de la educación básica y media. | | | | DAEM | Ad, Municipal. Unidad Técnica del Plan. | | | | |
| Fomentar la capacidad lectora y escritura de los alumnos de la enseñanza básica. | Programa para fortalecer la capacidad lectoescritura de los estudiantes entre primero y octavo básico. | | | | DAEM | Ad, Municipal. Unidad Técnica del Plan. | | | | |
| Instalar proyectos de colegios saludables | Programa de colegios saludables | | | | DAEM CESFAM Corporación Municipal de deportes. | Ad, Municipal. Unidad Técnica del Plan. | | | | |
| Evaluar y actualizar la educación sexual en los establecimientos educacionales de la comuna. | Actualización del Programa de Educación Sexual | | | | DAEM CESFAM | Ad, Municipal. Unidad Técnica del Plan. | | | | |
| Mejorar el rendimiento escolar de la Escuela Villa Las Playas. | Plan de intervención en Escuela Villa Las Playas para mejorar los logros académicos | | | | DAEM Alcaldesa Concejo Municipal | Ad, Municipal. Unidad Técnica del | | | | |

| Objetivo Específico | Iniciativa | Indicador de verificación | Actividades programadas | Actividades realizadas | Responsable ejecución | Responsable control | Fecha de inicio. Fecha de término | Avance % | Resultados obtenidos | Cumplimiento objetivo |
|---------------------|-------------|---------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------------------|----------|----------------------|-----------------------|
| | alcanzados. | | | | | Plan. | | | | |

HORIZONTE DE DESARROLLO Nº 2. CALDERA, COMUNA CON MEJOR CALIDAD DE VIDA

AREA DE DESARROLLO SOCIAL

SECTOR CULTURA

LÍNEA ESTRATÉGICA: DESARROLLO CULTURAL E IDENTIDAD

| Objetivo Específico | Iniciativa | Indicador de verificación | Actividades programadas | Actividades realizadas | Responsable ejecución | Responsable control | Fecha de inicio. Fecha de término | Avance % | Resultados obtenidos | Cumplimiento objetivo |
|--|---|---------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------|---|-----------------------------------|----------|----------------------|-----------------------|
| Consolidar y ampliar la oferta cultural en la comuna, aproximándola a la comunidad. | Estudio financiero del costo de la oferta cultural y de alternativas de financiamiento. | | | | Responsable Cultura | Ad, Municipal. Unidad Técnica del Plan. | | | | |
| Generar una instancia cultural municipal que permita generar recursos públicos y privados para financiar los programas culturales. | Creación de Corporación Cultural | | | | Alcaldesa Concejo municipal | Ad, Municipal. Unidad Técnica del Plan. | | | | |
| Generar una instancia cultural municipal que permita generar recursos públicos y | Giras tecnológicas a municipios con experiencias en corporaciones culturales y | | | | Alcaldesa Concejo municipal | Ad, Municipal. Unidad Técnica del | | | | |

| Objetivo Específico | Iniciativa | Indicador de verificación | Actividades programadas | Actividades realizadas | Responsable ejecución | Responsable control | Fecha de inicio. Fecha de término | Avance % | Resultados obtenidos | Cumplimiento objetivo |
|--|--|---------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------------|----------|----------------------|-----------------------|
| privados para financiar los programas culturales. | sistema de financiamiento de la cultura | | | | | Plan. | | | | |
| Generar una instancia cultural municipal que permita generar recursos públicos y privados para financiar los programas culturales. | Contratación director cultural | | | | Alcaldesa Concejo municipal | Ad, Municipal. Unidad Técnica del Plan. | | | | |
| Incorporar las manifestaciones culturales desarrolladas por jóvenes. | Programa cultural de jóvenes | | | | Responsable cultura | Ad, Municipal. Unidad Técnica del Plan. | | | | |
| Crear y desarrollar más y mejores audiencias de las actividades culturales. | Programa "La cultura y el arte en su barrio o en la localidad " | | | | Responsable cultura | Ad, Municipal. Unidad Técnica del Plan. | | | | |
| Ampliar y mejorar los espacios dedicados a desarrollar las manifestaciones artísticas y culturales. | Participación en la formulación de proyectos relacionados a mejorar los espacios dedicados a realizar eventos artísticos culturales. | | | | Responsable cultura. SECPLAC DOM | Ad, Municipal. Unidad Técnica del Plan. | | | | |

HORIZONTE DE DESARROLLO N ° 2. CALDERA, COMUNA CON MEJOR CALIDAD DE VIDA

AREA DE DESARROLLO SOCIAL

SECTOR SALUD

LÍNEA ESTRATÉGICA: ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD CON SELLO DE CALIDAD

| Objetivo Específico | Iniciativa | Indicador de verificación | Actividades programadas | Actividades realizadas | Responsable ejecución | Responsable control | Fecha de inicio. Fecha de término | Avance % | Resultados obtenidos | Cumplimiento objetivo |
|--|--|---------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------------|---|-----------------------------------|----------|----------------------|-----------------------|
| Potenciar la calidad y oportunidad de atención de salud primaria preventiva y su reconocimiento por parte de los usuarios. | Determinación de estrategia para consolidar el programa de promoción de la salud. | | | | CESFAM | Ad, Municipal. Unidad Técnica del Plan. | | | | |
| Desarrollar programas para combatir el alcoholismo, la drogadicción, la obesidad y el embarazo adolescente, principales prevalencias de salud. | Informe situación actual de la drogadicción, alcoholismo, obesidad en la comuna. | | | | CESFAM PREVIENE Jurídica DAEM | Ad, Municipal. Unidad Técnica del Plan. | | | | |
| Desarrollar programas para combatir el alcoholismo, la drogadicción, la obesidad y el embarazo adolescente, principales prevalencias de salud. | Informe sobre la situación y caracterización de los pacientes con enfermedades crónicas. | | | | CESFAM | Ad, Municipal. Unidad Técnica del Plan. | | | | |
| Desarrollar programas para combatir el alcoholismo, la drogadicción, la obesidad, | Seguimiento de la situación de mortalidad infantil en la comuna. | | | | CESFAM | Ad, Municipal. Unidad Técnica del | | | | |

| Objetivo Específico | Iniciativa | Indicador de verificación | Actividades programadas | Actividades realizadas | Responsable ejecución | Responsable control | Fecha de inicio. Fecha de término | Avance % | Resultados obtenidos | Cumplimiento objetivo |
|--|---|---------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|---|-----------------------------------|----------|----------------------|-----------------------|
| dad y el embarazo adolescente, principales prevalencias de salud. | | | | | | Plan. | | | | |
| Fortalecer la educación sexual en los establecimientos, educacionales de la comuna. | Revisión programa de educación sexual dirigido a jóvenes. | | | | CESFAM DAEM | Ad, Municipal. Unidad Técnica del Plan. | | | | |
| Impulsar el desarrollo asistencial de salud preventiva, con una comunidad informada y participativa de la salud comunal. | Revisión de estrategia de entrega de profilácticos y anticonceptivos a jóvenes. | | | | CESFAM DAEM | Ad, Municipal. Unidad Técnica del Plan. | | | | |
| Entregar información oportuna a la comunidad que le permita evaluar la atención recibida. | Evaluación del sistema de entrega de información del CESFAM a la comunidad. | | | | CESFAM | Ad, Municipal. Unidad Técnica del Plan. | | | | |
| Disponer de un instrumento que oriente la salud comunal. | Plan estratégico de salud municipal 2012 – 2015. | | | | CESFAM | Ad, Municipal. Unidad Técnica del Plan. | | | | |
| Elaboración e implementación de un sistema de información de la salud comunal y gestión de la salud. | Elaboración e implementación de sistema de estadísticas de salud comunal y de gestión de salud municipal. | | | | CESFAM | Ad, Municipal. Unidad Técnica del Plan. | | | | |

HORIZONTE DE DESARROLLO N ° 2. CALDERA, COMUNA CON MEJOR CALIDAD DE VIDA

AREA DE DESARROLLO SOCIAL

SECTOR DEPORTES

LÍNEA ESTRATÉGICA: DEPORTES Y RECREACIÓN, FAVORECE LA VIDA.

| Objetivo Específico | Iniciativa | Indicador de verificación | Actividades programadas | Actividades realizadas | Responsable ejecución | Responsable control | Fecha de inicio. Fecha de término | Avance % | Resultados obtenidos | Cumplimiento objetivo |
|---|--|---------------------------|-------------------------|------------------------|--|---|-----------------------------------|----------|----------------------|-----------------------|
| Crear una unidad municipal de deportes que permita captar fondos públicos y privados para el desarrollo del deporte comunal. | Implementación de la Corporación Municipal de Deportes. | | | | Corporación Municipal de deportes. | Ad, Municipal. Unidad Técnica del Plan. | | | | |
| Desarrollar una estrategia deportiva ciudadana tendiente a convertir a Caldera en una comuna deportivamente saludable. | Plan estratégico del deporte de Caldera 2012 – 2015. | | | | Corporación Municipal de Deportes. | Ad, Municipal. Unidad Técnica del Plan. | | | | |
| Mejorar y ampliar la infraestructura de deportes comunal que permita ampliar las disciplinas deportivas practicadas en Caldera. | Ampliación y mejoramiento de equipamiento deportivo municipal. | | | | SECPLAC DOM Corporación Municipal de Deportes. | Ad, Municipal. Unidad Técnica del Plan. | | | | |
| Mejorar y ampliar la infraestructura de deportes comunal que permita ampliar las disciplinas deportivas practicadas en | Informe de situación del equipamiento deportivo municipal. | | | | Corporación Municipal de Deportes. | Ad, Municipal. Unidad Técnica del Plan. | | | | |

| Objetivo Específico | Iniciativa | Indicador de verificación | Actividades programadas | Actividades realizadas | Responsable ejecución | Responsable control | Fecha de inicio. Fecha de término | Avance % | Resultados obtenidos | Cumplimiento objetivo |
|---|---|---------------------------|-------------------------|------------------------|--|---|-----------------------------------|----------|----------------------|-----------------------|
| Caldera. | | | | | | | | | | |
| Mejorar y ampliar la infraestructura de deportes comunal que permita ampliar las disciplinas deportivas practicadas en Caldera. | Informe de situación del equipamiento deportivo privado. | | | | Corporación Municipal de Deportes. | Ad, Municipal. Unidad Técnica del Plan. | | | | |
| Consolidar y ampliar las organizaciones deportivas de la comuna, generando condiciones para que puedan generar recursos para su financiamiento. | Programa de regularización situación jurídica de organizaciones deportivas. | | | | Corporación Municipal de Deportes. | Ad, Municipal. Unidad Técnica del Plan. | | | | |
| Fomentar el desarrollo del deporte escolar. | Participación en el desarrollo del deporte escolar. | | | | DAEM Corporación Municipal de Deportes. | Ad, Municipal. Unidad Técnica del Plan. | | | | |
| Fomentar el desarrollo del deporte escolar | Participación en Programa de Colegios saludables" | | | | DAEM CESFAM Corporación Municipal de Deportes. | Ad, Municipal. Unidad Técnica del Plan. | | | | |
| Promover la incorporación de los adultos mayores en actividades deportivas – recreativas y de crecimiento personal | El deporte y la reacción y el adulto mayor. | | | | DIDECO Corporación Municipal de Deportes. | Ad, Municipal. Unidad Técnica del Plan. | | | | |
| Desarrollar las modalidades deportivas de playa y mar | Proyecto Deporte de Playa | | | | Corporación Municipal de Deportes. | Ad, Municipal. Unidad Técnica del Plan. | | | | |

HORIZONTE DE DESARROLLO N ° 2. CALDERA, COMUNA CON MEJOR CALIDAD DE VIDA

AREA DE DESARROLLO SOCIAL

SECTOR PROGRAMAS SOCIALES

LÍNEA ESTRATÉGICA: SOCIAL SOLIDARIO E INTEGRAL.

| Objetivo Específico | Iniciativa | Indicador de verificación | Actividades programadas | Actividades realizadas | Responsable ejecución | Responsable control | Fecha de inicio. Fecha de término | Avance % | Resultados obtenidos | Cumplimiento objetivo |
|--|--|---------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|---|-----------------------------------|----------|----------------------|-----------------------|
| Evaluar y mejorar los programas sociales aplicados por DIDECO. | Diagnóstico y evaluación de los programas sociales aplicados por DIDECO 2005 – 2010. | | | | DIDECO | Ad, Municipal. Unidad Técnica del Plan. | | | | |
| Identificar y caracterizar los grupos vulnerables de la comuna, de manera de orientar la aplicación de los programas sociales. | Georreferenciación de los grupos vulnerables de acuerdo a factores de vulnerabilidad. | | | | DIDECO | Ad, Municipal. Unidad Técnica del Plan. | | | | |
| Definir una estrategia de gestión de los programas sociales de manera que realmente contribuyan a disminuir los niveles de pobreza y vulnerabilidad. | Estrategia de ejecución de los programas sociales orientado a los sectores más vulnerables. | | | | DIDECO | Ad, Municipal. Unidad Técnica del Plan. | | | | |
| Implementar la ejecución efectiva de programas sociales que, si bien, están ubicados en el ámbito de la Dirección de Desarrollo Social, su | Definición de estrategia de trabajo y determinación de comisiones interdepartamentales para ejecución de programas como Puente, niños, | | | | DIDECO | Ad, Municipal. Unidad Técnica del Plan. | | | | |

| Objetivo Específico | Iniciativa | Indicador de verificación | Actividades programadas | Actividades realizadas | Responsable ejecución | Responsable control | Fecha de inicio. Fecha de término | Avance % | Resultados obtenidos | Cumplimiento objetivo |
|---|--|---------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|---|-----------------------------------|----------|----------------------|-----------------------|
| ejecución es responsabilidad de dos o más unidades municipales. | mujer, etc | | | | | | | | | |
| Definir un sistema de seguimiento y evaluación permanente de los programas sociales. | Elaboración sistema de programación, seguimiento y evaluación de los programas sociales. | | | | DIDECO | Ad, Municipal. Unidad Técnica del Plan. | | | | |
| Definir un sistema de estadístico de gestión de los programas sociales que permita evaluar los objetivos planteados | Sistema estadístico de informaciones sociales generadas por los programas que se están ejecutando. | | | | DIDECO | Ad, Municipal. Unidad Técnica del Plan. | | | | |
| Conocer la situación de los inmigrantes que viven en la comuna y su condición de vulnerabilidad. | Situación de los inmigrantes en la comuna de Caldera. | | | | DIDECO | Ad, Municipal. Unidad Técnica del Plan. | | | | |
| Promover la incorporación de los discapacitados a los programas sociales y a las actividades de educación, cultura, deportes y recreación de la comuna. | Situación de los discapacitados en Caldera. | | | | DIDECO | Ad, Municipal. Unidad Técnica del Plan. | | | | |

HORIZONTE DE DESARROLLO N ° 2. CALDERA, COMUNA CON MEJOR CALIDAD DE VIDA

AREA DE DESARROLLO SOCIAL

SECTOR PROGRAMAS SOCIALES

LÍNEA ESTRATÉGICA: NIÑOS Y JÓVENES, EL CALDERA DE MAÑANA

| Objetivo Específico | Iniciativa | Indicador de verificación | Actividades programadas | Actividades realizadas | Responsable ejecución | Responsable control | Fecha de inicio. Fecha de término | Avance % | Resultados obtenidos | Cumplimiento objetivo |
|---|--|---------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|---|-----------------------------------|----------|----------------------|-----------------------|
| Instalar el tema de los niños y jóvenes en el Municipio y en la comuna como fundamentales en el desarrollo comunal. | Realización de seminarios de cómo terminar con la invisibilidad de los niños en Caldera y cómo incorporar los jóvenes en el desarrollo de la comuna. | | | | OPD | Ad, Municipal. Unidad Técnica del Plan. | | | | |
| Disponer de un diagnóstico de los factores de vulnerabilidad que afectan a los niños y jóvenes de la comuna. | Diagnóstico de los factores de vulnerabilidad que afectaron a los niños y jóvenes atendidos por la OPD en el período 2005 – 2010. | | | | OPD | Ad, Municipal. Unidad Técnica del Plan. | | | | |
| Promover un sistema integral de protección social comunal que garantice a niños y jóvenes el ejercicio de sus derechos. | Programa de protección social al niño en el hogar, escuela, espacios públicos. | | | | OPD | Ad, Municipal. Unidad Técnica del Plan. | | | | |
| Promover un sistema integral de protección social comunal que garantice a niños y jóvenes el | Difusión de los derechos del niño | | | | OPD | Ad, Municipal. Unidad Técnica del Plan. | | | | |

| Objetivo Específico | Iniciativa | Indicador de verificación | Actividades programadas | Actividades realizadas | Responsable ejecución | Responsable control | Fecha de inicio. Fecha de término | Avance % | Resultados obtenidos | Cumplimiento objetivo |
|--|---|---------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|---|-----------------------------------|----------|----------------------|-----------------------|
| ejercicio de sus derechos. | | | | | | | | | | |
| Disponer de un sistema actualizado de las situaciones de vulneración de niños y jóvenes. | Sistema de información de situaciones de vulnerabilidad de niños y jóvenes. | | | | OPD | Ad, Municipal. Unidad Técnica del Plan. | | | | |
| Generar espacios públicos apropiados para la recreación de niños y jóvenes. | Programa de creación, ampliación y mejoramiento de espacios públicos para los niños y adolescentes. | | | | SECPLAC DOM OPD | Ad, Municipal. Unidad Técnica del Plan. | | | | |
| Coordinar acciones para asegurar los derechos de niños y jóvenes en la comuna.. | Coordinaciones unidades municipales que tratan directa e indirectamente con niños y jóvenes. | | | | OPD DAEM CESFAM | Ad, Municipal. Unidad Técnica del Plan. | | | | |

HORIZONTE DE DESARROLLO N ° 2. CALDERA, COMUNA CON MEJOR CALIDAD DE VIDA

AREA DE DESARROLLO SOCIAL

SECTOR PROGRAMAS SOCIALES

LÍNEA ESTRATÉGICA: MEJOR CALIDAD DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR

| Objetivo Específico | Iniciativa | Indicador de verificación | Actividades programadas | Actividades realizadas | Responsable ejecución | Responsable control | Fecha de inicio. Fecha de término | Avance % | Resultados obtenidos | Cumplimiento objetivo |
|---|--|---------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|---|-----------------------------------|----------|----------------------|-----------------------|
| Potenciar la integración del adulto mayor a la gestión comunal. Innovando y aumentando su cobertura. | Programa de integración de adultos mayores en organizaciones culturales, deportivas, educacionales, salud, ayuda al prójimo y otras. | | | | DIDECO | Ad, Municipal. Unidad Técnica del Plan. | | | | |
| Disponer de instancia de acogida de adultos mayores | Estudio de factibilidad técnica económica de hogar de adultos mayores de Caldera. | | | | DIDECO | Ad, Municipal. Unidad Técnica del Plan. | | | | |
| Caracterizar el adulto mayor en cuanto a los factores de vulnerabilidad que los afecta, de manera de orientar con mayor eficiencia los programas sociales que los benefician. | Estudio de caracterización del adulto mayor de Caldera. | | | | DIDECO | Ad, Municipal. Unidad Técnica del Plan. | | | | |
| Establecer alianzas estratégicas a nivel nacional e internacional para la transferencia de conocimiento en la aten- | Alianzas estratégicas con otros municipios del país y extranjeros para intercambio de conocimientos sobre la atención y desarro- | | | | | | | | | |

| Objetivo Específico | Iniciativa | Indicador de verificación | Actividades programadas | Actividades realizadas | Responsable ejecución | Responsable control | Fecha de inicio. Fecha de término | Avance % | Resultados obtenidos | Cumplimiento objetivo |
|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------------------|----------|----------------------|-----------------------|
| ción al adulto mayor. | llo de actividades del adulto mayor. | | | | | | | | | |

HORIZONTE DE DESARROLLO N ° 2. CALDERA, COMUNA CON MEJOR CALIDAD DE VIDA

AREA DE DESARROLLO SOCIAL

SECTOR PROGRAMAS SOCIALES

LÍNEA ESTRATÉGICA: CALDERA, COMUNA SANA, SIN DROGAS Y ALCOHOL

| Objetivo Específico | Iniciativa | Indicador de verificación | Actividades programadas | Actividades realizadas | Responsable ejecución | Responsable control | Fecha de inicio. Fecha de término | Avance % | Resultados obtenidos | Cumplimiento objetivo |
|--|---|---------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|---|-----------------------------------|----------|----------------------|-----------------------|
| Disponer de una evaluación del programa de manera de reorientarlo de acuerdo a la situación actual de la drogadicción y consumo de alcohol en Caldera. | El impacto del Programa Previene en el fenómeno del consumo de alcohol y drogas en Caldera. | | | | PREVIENE | Ad, Municipal. Unidad Técnica del Plan. | | | | |

HORIZONTE DE DESARROLLO N ° 2. CALDERA, COMUNA CON MEJOR CALIDAD DE VIDA

AREA DE DESARROLLO SOCIAL

SECTOR PROGRAMAS SOCIALES

LÍNEA ESTRATÉGICA: EN CALDERA HAY EQUIDAD DE GÉNERO.

| Objetivo Específico | Iniciativa | Indicador de verificación | Actividades programadas | Actividades realizadas | Responsable ejecución | Responsable control | Fecha de inicio. Fecha de término | Avance % | Resultados obtenidos | Cumplimiento objetivo |
|---|---|---------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|---|-----------------------------------|----------|----------------------|-----------------------|
| Apoyar jurídicamente a las mujeres que sufren violencia intrafamiliar. | Asesoría legal a la mujer violentada. | | | | DIDECO Jurídica | Ad, Municipal. Unidad Técnica del Plan. | | | | |
| Disponer de un hogar de acogida para las mujeres e hijos que deban abandonar sus hogares por agresiones y amenazas de sus cónyuges. | Casa de la mujer agredida | | | | DIDECO Jurídica | Ad, Municipal. Unidad Técnica del Plan. | | | | |
| Promover la autonomía mediante la inserción a la población económicamente activa, generando oferta de trabajo. | Autonomía e inserción laboral de mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. | | | | DIDECO Programa Jefas de Hogar, | Ad, Municipal. Unidad Técnica del Plan. | | | | |
| Capacitar a las trabajadoras mujeres que son clasificadas como no calificadas de manera de mejorar sus ingresos.. | Mujer mano de obra no calificada, mujer mano de obra calificada. | | | | DIDECO | Ad, Municipal. Unidad Técnica del Plan. | | | | |
| Establecer un programa para apoyar | La mujer completa sus estudios. | | | | DIDECO DAEM | Ad, Municipal. | | | | |

| Objetivo Específico | Iniciativa | Indicador de verificación | Actividades programadas | Actividades realizadas | Responsable ejecución | Responsable control | Fecha de inicio. Fecha de término | Avance % | Resultados obtenidos | Cumplimiento objetivo |
|--|--|---------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|---|-----------------------------------|----------|----------------------|-----------------------|
| que las mujeres mayores de 15 años completen sus estudios básicos y medios. | | | | | | Unidad Técnica del Plan. | | | | |
| Hacer conciencia en la comunidad de Caldera de la violencia intrafamiliar que afecta a la mujer. | Difusión del maltrato a la mujer en Caldera. | | | | DIDECO | Ad, Municipal. Unidad Técnica del Plan. | | | | |
| Caracterizar la mujer agredida y mujer jefa de hogar de Caldera, de acuerdo a edad, nivel educacional, estado civil, situación económica, actividad laboral. | Caracterización de la mujer agredida y mujer jefe de hogar de Caldera. | | | | DEDECO | Ad, Municipal. Unidad Técnica del Plan. | | | | |

HORIZONTE DE DESARROLLO N° 2. CALDERA, COMUNA CON MEJOR CALIDAD DE VIDA

AREA DE DESARROLLO SOCIAL

SECTOR PROGRAMAS SOCIALES

LÍNEA ESTRATÉGICA: CALDERA COMUNA SEGURA.

| Objetivo Específico | Iniciativa | Indicador de verificación | Actividades programadas | Actividades realizadas | Responsable ejecución | Responsable control | Fecha de inicio. Fecha de término | Avance % | Resultados obtenidos | Cumplimiento objetivo |
|--|---|---------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------------|--|-----------------------------------|----------|----------------------|-----------------------|
| Generar a nivel municipal una instancia de seguridad pública que se coordine con los diferentes actores de la defensa pública y comunidad. | Creación de la Unidad Municipal de Seguridad Ciudadana. | | | | Alcaldía Concejo Municipal | Ad, Municipal. Unidad Técnica del Plan. | | | | |
| Incorporar a la comunidad organizada en los programas de seguridad ciudadana en la comuna. | Programa de organización de la comunidad en torno a la seguridad pública. | | | | Unidad de Seguridad | Ad, Municipal. Unidad Técnica del Plan. | | | | |
| Incorporar a la comunidad organizada en los programas de seguridad ciudadana en la comuna. | Programa de capacitación a dirigentes comunales en materia de seguridad ciudadana. | | | | Unidad de Seguridad | Ad, Municipal. Unidad Técnica del Plan. | | | | |
| Disponer de instrumentos tecnológicos para mejorar la eficiencia de la seguridad y protección civil | Plan para dotar a los pobladores de instrumentos de seguridad. | | | | Unidad de Seguridad | Ad, Municipal. Unidad Técnica del Plan. | | | | |
| Disponer de instrumentos tecnológicos para mejorar la eficiencia de la seguridad y protección | Programa de seguridad a aplicar en sectores con mayores problemas de seguridad ciudadana. | | | | Unidad de Seguridad | Ad, Municipal. Unidad Técnica del Plan. | | | | |

| Objetivo Específico | Iniciativa | Indicador de verificación | Actividades programadas | Actividades realizadas | Responsable ejecución | Responsable control | Fecha de inicio. Fecha de término | Avance % | Resultados obtenidos | Cumplimiento objetivo |
|--|--|---------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|---|-----------------------------------|----------|----------------------|-----------------------|
| civil. | | | | | | | | | | |
| Crear una instancia comunal de seguridad ciudadana que se coordine con las instancias similares provinciales y regionales. | Creación Consejo de Seguridad Ciudadana Comunal. | | | | Unidad de Seguridad | Ad, Municipal. Unidad Técnica del Plan. | | | | |
| Disponer de un sistema de seguimiento de los delitos cometidos. | Sistema informaciones geográfico de los delitos denunciados y formalizados en Caldera. | | | | Unidad de Seguridad | Ad, Municipal. Unidad Técnica del Plan. | | | | |

HORIZONTE DE DESARROLLO N ° 3. VOCACIÓN ECONÓMICA DE LA COMUNA

AREA DE DESARROLLO ECONÓMICO

SECTOR TURISMO

LÍNEA ESTRATÉGICA: CALDERA SE CONSOLIDA COMO CAPITAL REGIONAL DEL TURISMO.

| Objetivo Específico | Iniciativa | Indicador de verificación | Actividades programadas | Actividades realizadas | Responsable ejecución | Responsable control | Fecha de inicio. Fecha de término | Avance % | Resultados obtenidos | Cumplimiento objetivo |
|--|---|---------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|---|-----------------------------------|----------|----------------------|-----------------------|
| Crear instancia que se preocupe del desarrollo y difusión del turismo local en los ámbitos nacional e internacional. | Creación de la Corporación de Turismo de Caldera. | | | | Fomento Productivo | Ad, Municipal. Unidad Técnica del Plan. | | | | |
| Disponer de una asesoría especializada que desarrolle el turismo de Caldera, tanto en el ámbito nacional como internacional. | Contratación empresa asesora especializada en desarrollo del turismo. | | | | Fomento Productivo | Ad, Municipal. Unidad Técnica del Plan. | | | | |
| Definir la oferta turística que ofrece Caldera en temporada baja y temporada alta. | La oferta turística de Caldera. | | | | Fomento Productivo | Ad, Municipal. Unidad Técnica del Plan. | | | | |
| Difundir el turismo de Caldera en el ámbito nacional e | Programa de difusión de la actividad turística de Caldera. | | | | Fomento Productivo | Ad, Municipal. Unidad | | | | |

| Objetivo Específico | Iniciativa | Indicador de verificación | Actividades programadas | Actividades realizadas | Responsable ejecución | Responsable control | Fecha de inicio. Fecha de término | Avance % | Resultados obtenidos | Cumplimiento objetivo |
|--|---|---------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|---|-----------------------------------|----------|----------------------|-----------------------|
| internacional. | | | | | | Técnica del Plan. | | | | |
| Difundir el turismo de Caldera en el ámbito nacional e internacional. | Generación de la marca de origen o de identidad "Caldera" que permita vender el turismo local en el mercado turístico nacional e internacional. | | | | Fomento Productivo | Ad, Municipal. Unidad Técnica del Plan. | | | | |
| Difundir el turismo de Caldera en el ámbito nacional e internacional. | Plano turístico de Caldera | | | | Fomento Productivo | Ad, Municipal. Unidad Técnica del Plan. | | | | |
| Difundir el turismo de Caldera en el ámbito nacional e internacional. | Mapa turístico rutero de destino de Caldera. | | | | Fomento Productivo | Ad, Municipal. Unidad Técnica del Plan. | | | | |
| Difundir el turismo de Caldera en el ámbito nacional e internacional. | Publicación sobre flora y fauna del desierto y litoral regional para visitantes de turismo especial. | | | | Fomento Productivo | Ad, Municipal. Unidad Técnica del Plan. | | | | |
| Disponer de servicios turísticos de acorde al demandante que se pretende capturar. | Informe técnico sobre la disponibilidad y calidad de los servicios complementarios al turismo comunal. | | | | Fomento Productivo | Ad, Municipal. Unidad Técnica del Plan. | | | | |
| Disponer de servicios turísticos de acorde al demandante que se pretende capturar. | Estrategia y programa para mejorar la calidad de los servicios complementarios al turismo. | | | | Fomento Productivo | Ad, Municipal. Unidad Técnica del Plan. | | | | |
| Disponer de servicios turísticos de | Estrategia para atraer empresarios turísticos | | | | Fomento Productivo | Ad, Municipal. | | | | |

| Objetivo Específico | Iniciativa | Indicador de verificación | Actividades programadas | Actividades realizadas | Responsable ejecución | Responsable control | Fecha de inicio. Fecha de término | Avance % | Resultados obtenidos | Cumplimiento objetivo |
|---|---|---------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|---|-----------------------------------|----------|----------------------|-----------------------|
| acorde al demandante que se pretende capturar. | nacionales e internacionales para invertir en la comuna. | | | | | Unidad Técnica del Plan. | | | | |
| Programar una mesa de trabajo entre empresarios de la comuna, Alcaldesa, DAEM para analizar los programas de la educación técnico profesional y adecuarlos a las necesidades reales de las actividades económicas | Mesas de trabajo de directivos de la educación, docentes y empresarios relacionados al turismo, acuicultura y pesca para evaluar los programas técnicos – profesionales vigentes. | | | | Fomento Productivo DAEM | Ad, Municipal. Unidad Técnica del Plan. | | | | |
| Calificar los recursos humanos del turismo que satisfagan las reales necesidades del sector | Programa de certificación en servicios turísticos | | | | Fomento Productivo | Ad, Municipal. Unidad Técnica del Plan. | | | | |
| Educar a la población de caldera como agente turístico. | Creación de conciencia turística en la población local. | | | | Fomento Productivo | Ad, Municipal. Unidad Técnica del Plan. | | | | |
| Ampliar las áreas turísticas de la comuna. | Promover un plan de manejo para el desarrollo de actividades turísticas y recreativas en el sector El Faro, Punta Zorro, incluyendo las loberas e islotes. | | | | Fomento Productivo | Ad, Municipal. Unidad Técnica del Plan. | | | | |

HORIZONTE DE DESARROLLO N ° 3. VOCACIÓN ECONÓMICA DE LA COMUNA

AREA DE DESARROLLO ECONÓMICO

SECTOR PESCA ARTESANAL

LÍNEA ESTRATÉGICA: LA PESCA ARTESANAL, PARTE DE LA IDENTIDAD Y DE LA ECONOMÍA LOCAL.

| Objetivo Específico | Iniciativa | Indicador de verificación | Actividades programadas | Actividades realizadas | Responsable ejecución | Responsable control | Fecha de inicio. Fecha de término | Avance % | Resultados obtenidos | Cumplimiento objetivo |
|--|---|---------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------|---|-----------------------------------|----------|----------------------|-----------------------|
| Crear una institución que permita mejorar la gestión de los pescadores artesanales. | Creación de la Oficina de Pesca artesanal Municipal | | | | Alcaldía Concejo Municipal | Ad, Municipal. Unidad Técnica del Plan. | | | | |
| Mejorar la calificación de los recursos humanos de la actividad pesquera. | Programa de capacitación en materias de gestión empresarial a pescadores. | | | | Fomento Productivo | Ad, Municipal. Unidad Técnica del Plan. | | | | |
| Mejorar la calificación de los recursos humanos de la actividad pesquera. | Capacitación digital para la incorporación de la informática en las actividades de pesca. | | | | Fomento Productivo | Ad, Municipal. Unidad Técnica del Plan. | | | | |
| Mejorar la calificación de los recursos humanos de la actividad pesquera. | Apoyo a creación e implementación de programa de asistencia técnica a las áreas de manejo y explotaciones de recursos bentónicos. | | | | Fomento Productivo | Ad, Municipal. Unidad Técnica del Plan. | | | | |
| Apoyar a las organizaciones de pescadores en la formulación y presentación de proyectos a fon- | Apoyo a la presentación de proyectos a fondos concursables. | | | | Fomento Productivo | Ad, Municipal. Unidad Técnica del Plan. | | | | |

| Objetivo Específico | Iniciativa | Indicador de verificación | Actividades programadas | Actividades realizadas | Responsable ejecución | Responsable control | Fecha de inicio. Fecha de término | Avance % | Resultados obtenidos | Cumplimiento objetivo |
|---------------------|------------|---------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------------------|----------|----------------------|-----------------------|
| dos concursables. | | | | | | | | | | |

HORIZONTE DE DESARROLLO N ° 3. VOCACIÓN ECONÓMICA DE LA COMUNA

AREA DE DESARROLLO ECONÓMICO

SECTOR: ACUICULTURA

LÍNEA ESTRATÉGICA: ACUICULTURA, NUEVAS LÍNEAS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE.

| Objetivo Específico | Iniciativa | Indicador de verificación | Actividades programadas | Actividades realizadas | Responsable ejecución | Responsable control | Fecha de inicio. Fecha de término | Avance % | Resultados obtenidos | Cumplimiento objetivo |
|--|--|---------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|---|-----------------------------------|----------|----------------------|-----------------------|
| Promover la incorporación de nuevas especies de cultivo para mantener la competitividad de la actividad acuícola. | Estudio de factibilidad de incorporación de nuevas especies. | | | | Fomento Productivo | Ad, Municipal. Unidad Técnica del Plan. | | | | |
| Promover la incorporación de tecnologías que permita la agregación de valor a la producción acuícola de la comuna. | Estudios de agregación de valor a la producción acuícola de Caldera. | | | | Fomento Productivo | Ad, Municipal. Unidad Técnica del Plan. | | | | |
| Estimular la llegada de nuevas inversiones al sector de manera de hacer más competitiva la actividad en la comuna. | Estímulo a la inversión privada en acuicultura. | | | | Fomento Productivo | Ad, Municipal. Unidad Técnica del Plan. | | | | |
| Disponer de un centro de investigación | Creación de Centro de Investigación y | | | | Fomento Productivo. | Ad, Municipal. | | | | |

| Objetivo Específico | Iniciativa | Indicador de verificación | Actividades programadas | Actividades realizadas | Responsable ejecución | Responsable control | Fecha de inicio. Fecha de término | Avance % | Resultados obtenidos | Cumplimiento objetivo |
|--|-------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------------------|----------|----------------------|-----------------------|
| que genere conocimientos que permitan una explotación sustentable del recurso marino de Caldera. | Extensión Marina. | | | | | Unidad Técnica del Plan. | | | | |

HORIZONTE DE DESARROLLO N ° 3. VOCACIÓN ECONÓMICA DE LA COMUNA

AREA DE DESARROLLO ECONÓMICO

SECTOR: PUERTOS

LÍNEA ESTRATÉGICA: CALDERA, COMUNA PORTUARIA.

| Objetivo Específico | Iniciativa | Indicador de verificación | Actividades programadas | Actividades realizadas | Responsable ejecución | Responsable control | Fecha de inicio. Fecha de término | Avance % | Resultados obtenidos | Cumplimiento objetivo |
|---|--|---------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|---|-----------------------------------|----------|----------------------|-----------------------|
| Conocer la viabilidad técnica y económica portuaria de la comuna coherente con las otras actividades que se desarrollan en Caldera. | Estudio sobre la viabilidad y capacidad portuaria real y potencial de la comuna. | | | | Alcaldía | Ad, Municipal. Unidad Técnica del Plan. | | | | |

HORIZONTE DE DESARROLLO N° 4. CALDERA GENERA AGUA Y ENERGÍA RENOVABLE PARA EL DESARROLLO DE LA REGIÓN DE ATACAMA

AREA DE DESARROLLO ECONÓMICO

SECTOR: RECURSOS RENOVABLES

LÍNEA ESTRATÉGICA: CALDERA EXPLOTA SUS RECURSOS NATURALES EN EL CONTEXTO DE SUSTENTABILIDAD.

| Objetivo Específico | Iniciativa | Indicador de verificación | Actividades programadas | Actividades realizadas | Responsable ejecución | Responsable control | Fecha de inicio. Fecha de término | Avance % | Resultados obtenidos | Cumplimiento objetivo |
|---|--|---------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|---|-----------------------------------|----------|----------------------|-----------------------|
| Incentivar el desarrollo agropecuario provincial mediante el uso de agua desalinizada para uso en riego y bebida para los animales. | Estudio de la factibilidad técnica económica de uso de agua desalinizada para el uso agropecuario de la provincia. | | | | Alcaldía | Ad, Municipal. Unidad Técnica del Plan. | | | | |
| Conocer la viabilidad técnica económica de la comuna para generar energías renovables para la región. | Potencialidad del territorio de Caldera para generar energías renovables. | | | | Alcaldía | Ad, Municipal. Unidad Técnica del Plan. | | | | |

HORIZONTE DE DESARROLLO N ° 5. CALDERA, ACTOR DEL DESARROLLO COMUNAL

AREA DE DESARROLLO ECONÓMICO

SECTOR: DESARROLLO REGIONAL

LÍNEA ESTRATÉGICA: CALDERA PARTICIPA DEL DESARROLLO REGIONAL

| Objetivo Específico | Iniciativa | Indicador de verificación | Actividades programadas | Actividades realizadas | Responsable ejecución | Responsable control | Fecha de inicio. Fecha de término | Avance % | Resultados obtenidos | Cumplimiento objetivo |
|--|---|---------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|---|-----------------------------------|----------|----------------------|-----------------------|
| Definir una estrategia institucional para posesionar Caldera en sectores empresariales y nueva población que llega a residir en la región | Seminario rol de Caldera en el escenario de desarrollo de la Región de Atacama. | | | | Alcaldía SECPLAC | Ad, Municipal. Unidad Técnica del Plan. | | | | |
| Impulsar una estrategia que permita a Caldera para beneficiarse del auge económico de la región. | Estrategia para posesionar Caldera en el desarrollo regional. | | | | Alcaldía SECPLAC | Ad, Municipal. Unidad Técnica del Plan. | | | | |
| Constituirse en sector preferencial para el desarrollo de primera y segunda vivienda para estratos medios y altos de población que llega a residir en la región. | Definición de sectores comunales atractivo de ofrecer a las empresas inmobiliarias. | | | | Alcaldía SECPLAC | Ad, Municipal. Unidad Técnica del Plan. | | | | |
| Constituirse en sector preferencial para el desarrollo de pri- | Articulación con Bienes Nacionales | | | | Alcaldía SECPLAC | Ad, Municipal. Unidad | | | | |

| Objetivo Específico | Iniciativa | Indicador de verificación | Actividades programadas | Actividades realizadas | Responsable ejecución | Responsable control | Fecha de inicio. Fecha de término | Avance % | Resultados obtenidos | Cumplimiento objetivo |
|--|--|---------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|---|-----------------------------------|----------|----------------------|-----------------------|
| mera y segunda vivienda para estratos medios y altos de población que llega a residir en la región. | | | | | | Técnica del Plan. | | | | |
| Constituirse en sector preferencial para el desarrollo de primera y segunda vivienda para estratos medios y altos de población que llega a residir en la región. | Programa de difusión de la comuna para instalarla en el mercado de las empresas inmobiliarias. | | | | Alcaldía SECPLAC | Ad, Municipal. Unidad Técnica del Plan. | | | | |
| Atraer inversiones de servicios a Caldera, como establecimientos educacionales, servicios de salud, servicios financieros, establecimientos gastronómicos, etc. | Estrategia para atraer a Caldera servicios asociados al incremento de población. | | | | Alcaldía SECPLAC | Ad, Municipal. Unidad Técnica del Plan. | | | | |
| Atraer inversiones de servicios a Caldera, como establecimientos educacionales, servicios de salud, servicios financieros, establecimientos gastronómicos, etc. | Estrategia para promocionar Caldera, como centro turístico y de servicios en las provincias que conforman el Noroeste argentino. | | | | Alcaldía SECPLAC | Ad, Municipal. Unidad Técnica del Plan. | | | | |